

太康县政府办
2022年党政视频会议系统资金项目
财政重点绩效评价报告

项目单位：太康县政府办

委托单位：太康县财政局

评价机构：河南智德财务咨询有限公司

制定日期：2023年12月



太康县政府办
党政视频会议系统资金项目
财政重点绩效评价报告

项目单位：太康县政府办

委托单位：太康县财政局

评价机构：漯河勤智德财务咨询有限公司

制定日期：2023年12月

绩效评价报告摘要

一、基本情况

随着社会对进一步提高政府服务效率的要求和政府自身管理水平的需要，视频会议这种利用多媒体信息化手段打破时间和距离障碍的有效方式应运而生，根据我县实际情况：大部分乡镇所在地距离县行政中心的位置都超过50公里以上，按照传统会议召开方式，每次县级部署的工作会议都集中县城召开，每年平均召开会议次数上百次，必然会发生大量的人员差旅费和会议费，即时通讯和实时会议不仅能减少舟车劳顿和旅途消耗，时间和费用成本都大幅度降低，让沟通更便捷。所以建立覆盖全县的乡镇视频会议势在必行。

根据太康县人民政府常务会议纪要（编号〔2022〕6号），会议原则同意建设太康县党政视频会议系统，总投资263.72万元，会议要求，党政视频会议系统要严格按照程序，依法依规进行建设。要充分利用现有网络资源和视频会议技术手段，覆盖到全县乡镇，满足处置突发事件、领导指挥决策、召开各类行政会议、协商业务工作以及远程教育培训等需求，切实提高全县党政系统工作效率和信息化建设水平。

太康县政府办党政视频会议系统资金项目在县政府建设3个会场，在一楼大会议室安装一台视频会议终端和一台高清摄像机，书记会议室和县长会议室各安装一套会议终端、高清显示设备、高清摄像机、话筒等设备满足开会需求。3个会场均能当做主会场和乡镇召开视频会议传达工作安排等。23个乡镇分别建设两个会场，安装一台视频会议终端和两台高清摄像机，两个会场均能参加县政府召开的视频会议。覆盖到全县乡镇，满足处置突发事件、领导指挥决策、召开各类行政会议、协商业务工作以及远程教育培训等需求。

二、绩效结论及绩效分析

运用评价组设计的指标体系及评分标准，本项目绩效评价得分为86.87分，评价等级为“良”。

太康县政府办按照已批复的实施内容、规模和标准对项目进行监督实施。实施过程严格执行基本程序，在保证质量的基础上，推进项目有序进行。保证了政府公共服务的管理水平。财政部门、项目主管部门按照国家有关法律、法规合理安排和使用建设资金。建设资金的使用和管理，严格控制项目成本，提高资金使用效益。有效控制项目成本，专款专用，不存在截留、挤占和挪用情况。

但项目在绩效方面也存在以下问题：一是太康县政府办党政视频会议系统资金项目，设立程序不规范，《河南

省政府集中采购目录及标准(2020年版)》规定县级货物、服务项目分散采购限额为30万元，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购，太康县政府办党政视频会议系统资金项目，未经政府采购；二是管理制度执行力不足，档案资料管理不完备。

三、主要经验及做法

(一) 安全实施零事故，杜绝重大社会影响事件

“百年大计，安全第一”。在项目施工过程中，按照“质量为本、安全至上”的原则，认真分析施工过程中可能存在的问题，在保证安全的基础上，推进项目施工，确保项目质量。安全施工杜绝了重大社会影响事件，保证了政府公共服务的管理水平。

(二) 加强资金管理、确保安全

太康县政府办按照已批复的建设内容、规模和标准对项目进行建设。财政部门、项目主管部门按照国家有关法律、法规合理安排和使用资金。资金的使用和管理，严格控制项目成本，提高资金使用效益。有效控制项目造价，专款专用，不存在截留、挤占和挪用情况。

四、主要问题

(一) 设立程序不规范，绩效管理有待进一步加强

太康县政府办党政视频会议系统资金项目，设立程序不规范，《河南省政府集中采购目录及标准(2020年版)》规定县级货物、服务项目分散采购限额为30万元，应当按照《中华人民共和国政府采购法》有关规定，实行分散采购，太康县政府办党政视频会议系统资金项目，未经政府采购；

(二) 管理制度执行力不足，档案资料管理不完备

对于太康县政府办党政视频会议系统资金项目未见详细的专项实施管理办法、验收报告等。

五、有关建议

(一) 规范设立程序，加强绩效管理水平

一是规范项目设立程序，进一步加强组织领导，从源头上提升单位对预算绩效管理认识，及时纠偏，确保绩效目标实现，强化绩效自评工作的指导、监督，积极运用评价结果，提高资金使用效率。

二是加大对从事绩效管理工作人员的培训和力度，提高认识、引举实例、解读政策、树立绩效理念和强化责任意识。

(二) 完善各项管理制度，加强档案管理水平

一是项目管理过程中，建议项目单位根据项目特点，制定符合实际的各项管理制度，健全长效机制建设，提高使用效益，提高档案管理水平。

二是严格落实项目后期管理维护制度，明确后期管理维护责任单位，及时发现项目在后期管理维护中存在的问题并督促采取整改措施。保障项目持续发挥预期效益。

六、其他需要说明的问题

评价过程中所取得的相关资料由太康县政府办提供，评价资料的真实性、完整性由提供单位负责。